

CONVENIO ADICIONAL EN TIEMPO Y MONTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS N° SEAPAL-2022-06-CSS "REHABILITACIÓN 200.00 ML DEL SUB COLECTOR EDUCACIÓN DE 18" (45 CMS) CON MANGA UV, EN AV. POLITÉCNICO NACIONAL, COL. EDUCACIÓN, PUERTO VALLARTA, JAL."

Convenio Adicional en Tiempo y Monto al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios N° SEAPAL-2022-06-CSS "REHABILITACIÓN 200.00 ML DEL SUB COLECTOR EDUCACIÓN DE 18" (45 CMS) CON MANGA UV, EN AV. POLITÉCNICO NACIONAL, COL. EDUCACIÓN, PUERTO VALLARTA, JAL.", que celebran por una parte el **Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco**, representado en este acto por el **Ing. Salvador Llamas Urbina**, en su carácter de **Director General**, al cual en lo sucesivo y para los efectos de este convenio adicional se le denominará "**Seapal - Vallarta**", y por la otra parte comparece la empresa: **B&G Construcción y Rehabilitación de Redes, S.A. de C.V.**, representada por el **C. Gabriel Bonilla Espinosa**, con el carácter de **Apoderado Legal**, y a quien en el curso de este instrumento se le denominará "**El Contratista**", ambos mexicanos, con capacidad legal para contratar y obligarse, a quienes en este instrumento se les podrá denominar conjuntamente como "**Las Partes**"; manifestando que celebran el presente convenio adicional de conformidad a las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S :

I.- El "Seapal Vallarta" declara:

I.1.- Que el **Ing. Salvador Llamas Urbina**, acredita su carácter con la designación que realizó en su favor el día 01 de octubre del año 2021 el L.A.E. Luis Alberto Michel Rodríguez, Presidente Municipal del H. Ayto. de Puerto Vallarta, Jalisco de acuerdo a lo establecido por el artículo 7, fracción III del Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL-VALLARTA), que contempla el decreto a que se hará mención en la siguiente declaración; por lo que cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, las cuales no le han sido revocadas ni limitadas de modo alguno.

I.2.- Que el **Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco**, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante Acuerdo Edilicio número 251/2019 de fecha 17 de diciembre de 2019, en relación con el Acuerdo Edilicio N° 272 de fecha 31 de enero de 2020, publicados respectivamente el día 13 de enero y 5 de febrero de 2020, en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco; cuya finalidad es operar y garantizar el buen funcionamiento de la Prestación del Servicio Público de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de sus Aguas Residuales de Puerto Vallarta, Jalisco, tal y como se establece en el artículo 1º del Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL-VALLARTA).

I.3.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente Convenio Adicional en Tiempo al Contrato de Obra Pública, de conformidad con lo previsto en el **artículo 30** del Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL-VALLARTA), en correlación con las disposiciones aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

I.4.- El presente convenio adicional en tiempo y monto se celebra debido a volúmenes no considerados en el presupuesto original y que son necesarios para la conclusión de los trabajos encomendados, de conformidad con el escrito presentado el 3 de mayo de 2022 por el C. Gabriel Bonilla Espinosa, con el carácter de Apoderado Legal de la contratista y el Dictamen técnico de fecha 3 de mayo de 2022 presentado por el Ing. Guillermo Alejandro García Preciado, Supervisor de Obras; por de los motivos expuestos y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se ha determinado la necesidad ampliar el monto y el plazo de ejecución y por ello, es necesario formalizar mediante este convenio adicional la ampliación en tiempo y monto al Contrato de Obra Pública SEAPAL-2022-06-CSS "REHABILITACIÓN 200.00 ML DEL SUB COLECTOR EDUCACIÓN DE 18" (45 CMS) CON MANGA UV, EN AV. POLITÉCNICO NACIONAL, COL. EDUCACIÓN, PUERTO VALLARTA, JAL.", lo anterior, con fundamento en el artículo 102, numeral 1, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 124, 125 y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

I.5.- Que cuenta con el siguiente domicilio: Avenida Francisco Villa s/n, Esquina Manuel Ávila Camacho, Colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 48330, en esta Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este convenio adicional.

II.- "El Contratista" declara:

II.1.- Que acredita la existencia legal de la sociedad denominada **B&G Construcción y Rehabilitación de Redes, S.A. de C.V.**, con el testimonio de la Escritura Pública número 2,098 de fecha 26 de mayo de 2008, tirada ante la fe del Notario Público número 128; Lic. Mario Humberto Torres Verdín, de Guadalajara, Jalisco, inscrita ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo número de Folio Mercantil Electrónico 43733*1 de fecha 4 de julio de 2008.

II.2.- Que el C. Gabriel Bonilla Espinosa, acredita su carácter de Apoderado de la empresa **B&G Construcción y Rehabilitación de Redes, S.A. de C.V.**, con el testimonio de la Escritura Pública número 5,025, de fecha 17 de marzo del 2021, tirada ante la fe del Notario Público número 128; Lic. Mario Humberto Torres Verdín, de Guadalajara, Jalisco.

II.3.- "El Contratista" señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la Calle Palma Sola N° 1107, Int. J, Colonia Zona Industrial Sur, C.P. 44940, Tel. y Fax 331 078 6800, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco (Correo Electrónico: gabriel.bonilla@gbargo.com), mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

III.- Declaran "Las Partes" que:

III.1.- Que el 9 de febrero de 2022, celebraron el Contrato de Obra Pública N° SEAPAL-2022-06-CSS, en el cual "Seapal Vallarta" encomienda a "El Contratista" y éste se obliga a ejecutar los trabajos relativos a la "REHABILITACIÓN 200.00 ML DEL SUB COLECTOR EDUCACIÓN DE 18" (45 CMS) CON MANGA UV, EN AV. POLITÉCNICO NACIONAL, COL. EDUCACIÓN, PUERTO VALLARTA, JAL.", esto, en los términos y condiciones que señale "Seapal - Vallarta" y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario, que firmados por "Las Partes" se anexan al presente convenio adicional y cuyo contenido forma parte integral del mismo.

El monto del Contrato fue por la cantidad de en \$10'259,593.68 (Diez millones doscientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y tres pesos 68/100 M.N.), incluyendo el Impuesto

al Valor Agregado, en un plazo de ejecución del día 11 de febrero de 2022 al 11 de mayo de 2022 (90 días naturales).

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan el presente Convenio Adicional en Tiempo y Monto al Contrato de Obra Pública SEAPAL-2022-06-CSS, que se consigna en las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera. - OBJETO DEL CONVENIO ADICIONAL.

El presente convenio adicional en tiempo y monto tiene por objeto modificar el plazo de ejecución e importe de los trabajos establecidos en el Contrato de Obra Pública N° SEAPAL-2022-06-CSS, celebrado entre "Las Partes" el 9 de febrero de 2022, para la ejecución de los trabajos relativos a la "REHABILITACIÓN 200.00 ML DEL SUB COLECTOR EDUCACIÓN DE 18" (45 CMS) CON MANGA UV, EN AV. POLITÉCNICO NACIONAL, COL. EDUCACIÓN, PUERTO VALLARTA, JAL.", lo anterior, en virtud a volúmenes no considerados en el presupuesto original y que son necesarios para la conclusión de los trabajos encomendados, señalado en la Declaración I.4 y de conformidad a lo establecido en el artículo 102, numeral 1 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo que "Seapal - Vallarta" encomienda a "El Contratista" y éste se obliga a ejecutar los trabajos relativos a la "REHABILITACIÓN 200.00 ML DEL SUB COLECTOR EDUCACIÓN DE 18" (45 CMS) CON MANGA UV, EN AV. POLITÉCNICO NACIONAL, COL. EDUCACIÓN, PUERTO VALLARTA, JAL.", de conformidad con el catálogo de conceptos, presupuesto, especificaciones, programa y calendario, cuyo contenido forma parte integral del presente convenio adicional.

Asimismo, "Las Partes" manifiestan que el presente convenio adicional es una extensión del Contrato de Obra Pública N° SEAPAL-2022-06-CSS celebrado el 9 de febrero de 2022, por lo que su clausulado es aplicable al presente instrumento jurídico, obligándose en los términos del contrato referido, cuyo contenido forma parte integral del presente convenio adicional.

Segunda. - MONTO DEL CONVENIO ADICIONAL.

"Las Partes" convienen en que se modifica el monto del contrato con un incremento por un importe de \$3'756,666.07 (tres millones setecientos cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 07/100 M.N.), quedando en un total de \$14'016,259.75 (Catorce millones dieciséis mil doscientos cincuenta y nueve pesos 75/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Las modificaciones del presente Convenio Adicional no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del Contrato de Obra Pública N° SEAPAL-2022-06-CSS, por lo que "Las Partes" ratifican el contenido de dicho contrato y sus respectivos anexos.

Tercera. - PLAZO DE EJECUCIÓN.

"El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este convenio adicional del 12 al 20 de mayo de 2022 (9 días naturales), conforme al artículo 102 de la Ley de Obra Pública del



Estado de Jalisco y sus Municipios, quedando el nuevo período como a continuación se describe:

Conceptos	Contrato Original	Convenio Adicional en Tiempo y Monto	Acumulados
Período de Ejecución	Del 11/Feb/2022 al 11/May/2022 (90 días naturales)	Del 12/May/2022 Al 20/May/2022 (9 días naturales)	Del 11/Feb/2022 al 20/May/2022 (99 días naturales)
Importe	\$10'259,593.68	\$3'756,666.07 36.62%	\$14'016,259.75

Cuarta. - FIANZA (ENDOSO).

A) Endoso a la Fianza de cumplimiento, de buena calidad y laboral.- "El Contratista" se obliga a gestionar ante la afianzadora correspondiente, el endoso de modificación del importe y el período de ejecución de la fianza que garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades derivadas del Contrato de Obra Pública N° SEAPAL-2022-06-CSS y sus anexos, en los mismos términos que dicha fianza, en la cual se estipulará que es conjunta y solidaria para garantizar el cumplimiento del contrato y convenio adicional.

Aunado a lo anterior, "El Contratista" está conforme en no recibir pago por trabajos ejecutados hasta que presente la garantía correspondiente.

Mientras "El Contratista" no otorgue el endoso a la fianza en los términos mencionados, no se perfeccionará el presente convenio adicional en tiempo y monto y no se surtirá efecto alguno, en los términos del artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quinta. - CLAUSULADO.

"Las Partes" convienen en que el presente convenio adicional en tiempo y monto se encuentre en los mismos términos que el Contrato de Obra Pública celebrado por ellos N° SEAPAL-2022-06-CSS de fecha 9 de febrero de 2022, por lo que tienen por aquí reproducidas las cláusulas de dicho contrato, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Leído que fue el presente convenio adicional y enteradas "Las Partes" de su alcance, lo ratifican y firman en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el día 4 del mes de mayo del año 2022.

Por "Seapal Vallarta":

Ing. Salvador Llamas Urbina
Director General y Apoderado General del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco

Por "El Contratista":




C. Gabriel Bonilla Espinosa
Apoderado Legal
B&G Construcción y Rehabilitación de Redes, S.A. de C.V.

Testigos:



C. Willehaldo Saavedra González
Director Administrativo
del Seapal-Vallarta



Arq. Alonso Martín García Armenta
Encargado de la Dirección de Estudios y
Proyectos del Agua del Seapal-Vallarta



C.P. José Juan Gabriel Salcedo Angulo
Contralor del Seapal-Vallarta



Maestra Fabiola Elena López Martínez
Subdirectora Jurídica
del Seapal-Vallarta

Esta hoja de firmas pertenece al Convenio Adicional en Tiempo al Contrato de Obra Pública N° SEAPAL-2022-06-CSS, celebrado entre el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco "SEAPAL - VALLARTA" y por la otra, la empresa B&G Construcción y Rehabilitación de Redes, S.A. de C.V., "El Contratista", el 4 de mayo de 2022.