



**SEAPAL VALLARTA**  
**DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

**CALENDARIO DE CONCURSO**

<p><b>CONCURSO N°SEAPAL-2022-32-LP</b> <b>RECURSOS PROPIOS</b></p> <p><b>"CONSTRUCCIÓN DE TANQUE VALLARTA 2, DE 6,192 M3 EN CAMINO AL PIRULÍ"</b></p> <p><b>PARTIDA 613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.</b></p>	<p><b>EVENTO</b></p>
<p><b>JUEVES 5 DE MAYO DEL 2022</b></p> <p><b>DEL 5 AL 16 DE MAYO DEL 2022</b></p>	<p><b>PUBLICACIÓN CONVOCATORIA</b></p> <p><b>INSCRIPCIÓN Y VENTA DE BASES</b></p>
<p><b>LUNES 9 DE MAYO DEL 2022</b> <b>9:00 HORAS</b></p> <p><b>JUEVES 12 DE MAYO DEL 2022</b> <b>12:00 HORAS</b></p>	<p><b>VISITA DE OBRA</b></p> <p><b>JUNTA DE ACLARACIONES</b></p>
<p><b>MARTES 24 DE MAYO DEL 2022</b> <b>12:00 HORAS</b></p>	<p><b>APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA</b></p>
<p><b>MARTES 7 DE JUNIO DEL 2022</b> <b>15:00 HORAS</b></p>	<p><b>NOTIFICACION DE FALLO Y ADJUDICACIÓN</b></p>
<p><b>VIERNES 10 DE JUNIO DEL 2022</b></p>	<p><b>FIRMA DEL CONTRATO</b></p>
<p><b>INICIO: LUNES 13 DE JUNIO DEL 2022</b> <b>TERMINO: JUEVES 20 DE OCTUBRE DEL 2022</b> <b>(130 DÍAS NATURALES)</b></p>	<p><b>INICIO Y TERMINO DE LA OBRA</b></p>